

Planning grip op grondstoffen 2020 en 2021

Planning Grip op Grondstof 2020 en 2021						
Fases per kwartaal (Q1 t/m Q4)						
1= de gesprekken in de wijken; Fase 2 = opvolgende besluitvorming; Fase 3 = tenuitvoerlegging						
Nb. De gekleurde vakken zijn afgerond q4 2021 betreft afrondingsfase met uitloop in januari 2022						
Wijk	Bewoners avond	Q1 t/m 4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
Stompwijk en P. Leeuwenbergh	Afgestemd met dorpsraad en wijkvereniging.	1 t/m 3 is afgerond				
Voorburg West	Juni 2019	1 t/m 3 is afgerond				
Essesteijn	2-okt-19	1 t/m 3 is afgerond				
't Lien en De Rietvink	7-nov-19	1 t/m 3 is afgerond				
De Zijde/ Duivenvoorde/ Park Veursehout	23-jan-20	1 t/m 3 is afgerond				
Voorburg Oud	14-nov-19	extra analyse type woningen, extra participatie, klanbord en fietstochten door de wijk	Fase 1 en 2 afgerond verdiepings analyse met Avalex	Voorbereiding maatwerk fase 3	Uitvoering maatwerk fase 3	Fase 3 af te ronden in januari 2022
Leidschendam Zuid	2-dec-19	1 en 2 afgerond	Afgerond			
Bovenveen	20-feb-20	1 en 2 afgerond	Afgerond			
Voorburg Noord	12-mrt-20	1 en 2 afgerond	Afgerond			
Damsigt e.o.	V.w. Corona vervallen,	1 en 2 afgerond	Voorbereiding fase 3	Afgerond		
Prinsenhof	9-apr-20 is vervallen, nader te bepalen	1 en 2 afgerond	Loopt	Onderdeel van versterkingsprogramma Leidschendam Noord	Afronden capaciteitsuitbreiding en GFT op verzoek	Fase 3 is afgerond
De Heuvel en Amstelwijk	11-mei-20 is vervallen, nader te bepalen	1 en 2 afgerond	Loopt	Onderdeel van versterkingsprogramma Leidschendam Noord	Afronden capaciteitsuitbreiding en GFT op verzoek	Fase 3 is afgerond